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Agenda

⚫ Status Technik

⚫ Status SingleLogin Partner

⚫ Status Projekt „Attribute Provider“ – Umsetzung

⚫ Präsentation Sicherheitskonzept

⚫ open space

⚫ Jahresplanung 2024

⚫ Allfälliges



Status: Technik

⚫ Updates Infrastruktur AustriaLogin

− Update Server durch WKO Inhouse

− Test und QSS: Durchgeführt

− Produktion: Jänner/Februar 2024

⚫ Software

− Bugfix in SATOSA Upstream

− Auftrennung Repository Public / Private und Secrets

⚫ Metadaten – Bereinigung

− Zertifikate der SP kontrollierbar

− Effizientere Verwaltung für uns und SP

⚫ Monitoring

− Funktioniert, gelegentliche Warnungen – alles OK



Status: Technik - TODO

⚫ Updates Infrastruktur AustriaLogin

− Logging System

− Klärung Betriebsthemen (Übergabepunkte, Zertifikatswechsel)

⚫ Zertifikatswechsel

− In Zukunft ~ alle 10 Monate: Automatisierung

⚫ Login mit ID-Austria: Weitergabe des Attributs

⚫ Deligierte Accounts: derzeit nicht funktional

⚫ Monitoring Produktion: Nach Update

⚫ Metadaten als einzige Quelle für Serviceproviderdaten

− weiteres Bereinigen von Altlasten



Status: SingleLogin Partner

⚫ In Produktion (siehe wko.at/singlelogin)

⚫ Austrian Standards, Stickiebox, L7, Localsbest, Compass (Direkt)

⚫ In Vorbereitung

⚫ Fairkom (Q1)

wko.at/singlelogin


Status: Projekt „Attribute Provider“

⚫ Unverändert - PoC funktioniert.

⚫ Implementierung nach den technischen Updates (Q2 und Q3)

⚫ Use Case: Vertretungsberechtigung (Zeichnungsbefugnis)

⚫ Use Case: rechtl. Status



Sicherheitskonzept

⚫ Dokumentation

⚫ Sicherheitsvorgaben

⚫ Zuständigkeiten



Sicherheitskonzept

⚫ 4 Instanzen

⚫ Trennung Prod / Rest

⚫ Verantwortung Betrieb



Sicherheitskonzept



Sicherheitskonzept Überblick



Open Space

Weiterführendes Projekt mit WKO Inhouse (Vorschlag 

Thomas Warwaris an WKÖ bzw.WKO Inhouse)

⚫ Delegation und Integration in mein.wko.at Workflow

⚫ Vorschlag für Berechtigungsvergabe bei Boarding vom 

Admin-Account, Verbessert Datenbestand in MeinWKO

(Aktualität, E-Mail), Evtl.: Generische Standard-berechtigungen 

(Vertragsabschluss Ja/Nein, Einkauf Ja/Nein)

⚫ Zeitachse: Diskussion/Design in Q1, Implementierung: TBD



Ausblick Vorhaben 2024

⚫ Updates Infrastruktur AustriaLogin / Integration in Inhouse Betrieb (Q1)

⚫ Automatisierung Boarding über Metadaten (Q2)

⚫ Applikation für Status und Nutzungsstatistik (Q2)

⚫ Attribute

− „Modernisierung“: De-Facto-Standardattribute zusätzlich zu PVP (Q3)

− AustriaLogin für Mitarbeiter/Delegation im meinWKO (Design: Q1, Umsetzung TBD)

− ID-Austria Sicherheitsklasse (Q1)

− Attribute-Provider (Q1, volle Funktion mit Mitarbeitern: TBD)

⚫ Überarbeitung Consent-App und Test-SP (Q2)

⚫ Sicherheitskonzept Betrieb (Q1 2024)



Allfälliges

⚫ Nächster Termin des Arbeitskreises: 16.04.2024, Beginn 15:00, 
Online
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